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Luchtruimherziening in het kort

Opgave Luchtruimherziening in het kort

Realisatie van een integrale, toekomstbestendige inrichting en

beheer van het luchtruim, gebaseerd op een zorgvuldige ? ? @

afweging van publieke belangen, in samenwerking met

(internationale) partners en in gerichte dialoog met de omgeving
AFHANDELINGSWIJZE RUIMTE TUD

Doelen

Veiligheid geldt als randvoorwaarde
> Verruimen civiele en militaire capaciteit (militaire missie effectiviteit) in het luchtruim
> Efficiénter gebruik en beheer van het luchtruim voor alle luchtruimgebruikers

> Verduurzaming: beperken van de impact van vliegroutes op de omgeving (geluidshinder, CO2 en (ultra)fijnstof)
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Fasering

Onderzoeksfase
Behoeften
Participatie
Internationaal

Perspectieven
Verbeteringen

Startbeslissing genomen in Q2 2019

P99 Ministerie van Infrastructuur
{ﬁ} en Waterstaat

Voorkeursbeslissing eind 2020

Voorkeursbeslissing

Verkenningsfase
« \Varianten
- Participatie
« Internationaal

Startbeslissing
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Fasering resultaten

1. Resultaten behaald voor 2023
Verbeteringen aansluitroutes Lelystad (‘ongehinderd doorklimmen’).

Uiterlijk winter 2021/2022.

2. Resultaten behaald in 2023
- Herinrichting van het noordelijk deel van het Nederlands luchtruim

- Herinrichting van het oosten en zuidoosten van het Nederlands luchtruim

3. Resultaten behaald na 2023

Roadmap voor de doorontwikkeling van het Nederlandse luchtruim

- Ontwikkeling varianten
- Afweging aan de hand van toetsingskader, o.a. veiligheid, emissies en geluid
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Terugblik 2019

Inhoud
> Publicatie Startbeslissing

> Integrale behoeftestelling luchtruimgebruikers

> Start PLAN-m.e.r.: publicatie en terinzagelegging Notitie Reikwijdte en Detailniveau
> Ontwerpsessies spoor 2 en 3

> Duitsland en Networkmanager

Omgeving

> Provinciale kerngroepen

> Ontwerpdagen in voor- en najaar
> Langs bij CRO’s/COVM'’s

> Bestuurlijke overleggen

> Klankbordgroep civiele luchtvaart

> Overleggen met GA en drones wornapuat SR



2020 - stappen naar Voorkeursbelissing

April 2019 Oktoberzo1g Zomer 2020 November 2020
Startbeslissing Advies Commissie Kabinet neemt concept- Nota van Antwoord
? m.e.r.over NRD Voorkeursbeslissing concept-Voorkeursbeslissing
! met Plan-MER
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Eind z017 September 2019 Eind 2019 Oktober 2020 Eind zo20
Regeerakkoord: Notitie Reikwijdte en Nota van Antwoord Advies Commissie m.e.r. over Definitieve
Aankondiging Detailniveau (NRD) NRD concept-Voorkeursbeslissing Voorkeursbeslissing
herziening van met Plan-MER

het luchtruim
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Participatieaanpak

Maatschappelijk
» Provinciale kerngroepen
» Vergaderingen CRO’s en COVM'’s

Gebruikers
» Klankbordgroep civiele luchtvaart
» Overleg General Aviation en drones

Bestuurlijk
» Bestuurlijk overleg gedeputeerden met Minister IenW en Staatssecretaris Defensie

» Overleg gedeputeerden (1-op-1)
» Informeren leden Provinciale Staten Friesland, Groningen en Drenthe

I Ontwerpdagen !
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Participatie gekoppeld aan plan-MER

Notitie Reikwijdte en Detailniveau

> Zienswijzeperiode: 10/9 tot en met 7/10
> 180 zienswijzen
> \Veel gestelde vragen:
Waarom gaat plan-MER alleen in op hoofdlijnen?
«  Wat zijn de effecten van de luchtruimherziening op lokaal/regionaal niveau?
«  Waarom wordt niet gewacht met de herziening tot de luchtvaartnota gereed is?
«  Wordt verruimde capaciteit ingezet voor groei luchtvaart?
+ Waarom ontbreekt een variant die maximaal inzet op duurzaamheid en milieu?
» Nota van Antwoord (19-12-2019 gepubliceerd)
Plan-MER
» Zienswijzeperiode na de zomer van 2020

¥4 Ministerie van Infrastructuur

C# Ministerie van Defensie 5 I.VNI. g

EUROCONTROL

en Waterstaat

Voor het plan-MER voor de luchtruim

b
Koninklijke Luchtmacht



Afsluiting

- Vragen

- Volgende Regioforum: 19 juni
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www.luchtvaartindetoekomst.nl
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